



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111  
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: [helpdesk.lib@unsyiah.ac.id](mailto:helpdesk.lib@unsyiah.ac.id)

---

## **ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH**

### **TITLE**

**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN BAWAH JEMBATAN ANTARA PT. REKAYASA DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM (PENELITIAN PADA PEMBANGUNAN JEMBATAN DAH DI KEC.RUNDING KOTA SUBUSSALAM)**

### **ABSTRACT**

Dalam kontrak kerja konstruksi antara PT. Rekayasa dengan Dinas Pekerjaan Umum kota subussalam bahwa pihak pengguna jasa dan penyedia jasa telah bersepakat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang diatur di dalam kontrak. Dalam pelaksanaannya pekerjaan konstruksi tidak dilaksanakan seperti yang seharusnya, yaitu melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian serta penyedia jasa melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b angka 4 bahwa penyedia jasa wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara PT. Rekayasa dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Subussalam serta untuk menjelaskan penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja konstruksi antara PT. Rekayasa dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Subussalam.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori, serta tulisan ilmiah lainnya. Selain itu juga dilakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai para responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi antara PT. Rekayasa dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Subussalam adalah melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan semestinya dan melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara PT. Rekayasa dengan Dinas pekerjaan Umum Kota subussalam dilakukan dengan cara musyawarah antara keduaabelah pihak, sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik dan cepat.

Disarankan kepada pihak pengguna jasa dan penyedia jasa agar dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi mengikuti apa apa yang sudah diperjanjikan keduaabelah pihak. Dalam rangka adanya sengketa dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak dapat diselesaikan.